

石ROCKS 驗收報告

國立臺南高級商業職業職業學校

實習大樓新建工程公共藝術設置計畫

崑山科技大學 潘大謙藝術團隊




目錄

一、作品理念及設置位置圖1
二、細部施工圖與燈光配置2-4
三、作品執行進度表5
四、作品製作過程6
五、作品說明牌7
六、管理維護計畫8

一、作品理念及設置位置圖

「石 ROCKS」


東方文化對「石」獨有鍾愛，在綠化的校園街角裝置可透光的石，讓都會的忙碌生活添加人文氣息，而石頭的光照效應也輔助了街道安全照明。




裝置配置圖

二、細部施工圖與燈光配置


作品A部份




正向剖面詳圖




正向圖




側向圖



側向剖面詳圖



作品B部份




正向剖面詳圖


正向圖

側向剖面詳圖


側向圖




作品C部份




正向剖面詳圖




正向圖



側向剖面詳圖





側向圖



安裝燈具細部

燈光配置



採用亞瑟100W-150W LED防水散光燈，由於需要考慮基地交通環境，避免作品產生光害，故燈光形式與亮度須於作品安裝時實測調整，並調整安裝角度。

三、作品執行進度表

作品／計畫名稱：石ROCKS


日期：中華民國 112 年 8 月 1 日

第 1 頁，共 1 頁

工作項目 進度%	工作日曆天數			
	30	60	90	120
簽約完成 (112/8/1)	■			
材料準備20% (112/8/2-8/14)	■	■		
作品製作 60% (工廠開工至場勘前) (112/8/15-10/1)		■	■	
期中場驗 60% (112/10/2-10/6) 以上			■	
作品製作(工廠) 90% (工廠開工至場勘前) (112/10/6-10/31)			■	■
現地裝置 100% (整地+鐵工+電力工程) (112/11/1-11/15)				■
民眾參與活動(一場) (112/11/15-11/28)				■
工程驗收 (112/11/28-12/6)				■

乙方應於契約規定之天數內完成作品製作、施工、安裝及計畫執行完畢。

四、作品製作過程



五、作品說明牌

石

2023

創作概念

東方文化對「石」獨有鍾愛，在綠化的校園街角裝置可透光的石，讓都會的忙碌生活添加人文氣息，而石頭的光照效應也輔助了街道安全照明。

製作單位：崑山科技大學
Kun Shan University

藝術家：潘大謙 Pan Ta Chien

保管維護單位：國立臺南高級商業職業學校
National Tainan Commercial Vocational Senior High School

材質：耐候鋼板、投射燈

Materials: Weathering steel、Led light

作品尺寸：165x97x79cm. 80x64x43cm. 54x51x39cm

RORKS

Concept

In Eastern culture, there is a unique fondness for "stones". Translucent stones are installed in green campus corners to add a humanistic touch to the busy urban life, and the light transmitting effect of the stones also assists in street lighting for safety.



六、管理維護計畫

(一) 管理維護基本資料表

作品名稱	石 ROCKS					
設置地點	臺南高商實習大樓前					
管理維護計畫	項目	周期	方式	工具	人力	經費
	平日清潔	每季	耐候鋼可用水柱與毛刷清洗灰塵	水管 毛刷	1	2,000
	定期維護	1年	1. 參考每季維護方式及要領。 2. 以毛刷及清水沖刷表面污垢；如有附著力較強之污漬，可以菜瓜布搭配中性洗清劑刷洗。	清潔劑、 刷具	1	2,000
	特殊維護	視情況	檢視確認作品狀況及各裝置穩定情況	一般工具	1	視情況
	損壞修復	視情況	1. 由藝術家團隊提供備品更換(保固期內) 2. 逾保固期仍可透過藝術家服務進行報價施作	一般工具	視情況	視情況
維修備材 (含規格 型號)	藝術家提供之備材：無 其他維護之備材：無					
所需年度 經費估計	設置2-3年：2,000 - 4,000元 設置4-5年：2,000 - 4,000元 設置5-10年以後：2,000 - 4,000元 建議；燈具檢查每1年檢查乙次概約1,000 -2,000元 燈泡若耗損需更換概約1,500元					